

PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
Jalan. A. Pangeran Pettarani No. 90 Telp./Fax. (0411) 448309
Makassar 90222



BERITA ACARA
SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
(FHO)

PAKET PEKERJAAN :
PRESERVASI JALAN RUAS H. M. YASIN LIMPO CS = 0,2 KM 1 PAKET

BIDANG BINA MARGA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUMBER DANA APBD TK. I PROVINSI SULAWESI SELATAN

TAHUN ANGGARAN
2020

PENYEDIA JASA :

PT. CADIKA UTAMA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
TIM EVALUASI PERSIAPAN DAN SERAH TERIMA

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp. (0411) 448309 Email. bidangpeme@gmail.com
MAKASSAR – 90222

BERITA ACARA SERAH TERIMA AKHIR
PAKET PRESERVASI JALAN RUAS H. M. YASIN LIMPO CS = 0,2 KM 1 PAKET
NOMOR KONTRAK : 602.1/659/DISPU&TR – BM/VIII/2020 TANGGAL 10 Agustus 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 1460/DISPU&TR-BM/XII/2021

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ANDI SAHWAN MULIA RAHMAN, ST, MT
Alamat : Jalan. A.P Petta Rani No. 90 Makassar.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 653/III/Tahun 2021 Tanggal 08 Maret 2021 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama : H. KADIR MUHAMMAD
Alamat : BTN Gowa Sarana Indah B2 No. 6 Sungguminasa
Jabatan : Direktur PT. CADIKA UTAMA

Berdasarkan Akte Perubahan Notaris Rinaldi Iksan Basong, SH No. 57 Tgl 20 Juli 2016 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Kontrak Nomor 602.1/659/DISPU&TR-BM/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian Kontrak pemborongan Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas H. M. Yasin Limpo CS = 0,2 Km 1 Paket dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 4.513.488.800,- (Empat Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).
2. Pasal 31.9 Syarat – Syarat Umum Kontrak tentang Serah Terima Akhir Pekerjaan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pihak Kedua untuk kedua kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Konstruksi Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas H. M. Yasin Limpo CS = 0,2 Km 1 Paket Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima Penyerahan tersebut.
2. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini oleh kedua belah pihak, maka kewajiban memelihara pekerjaan selama masa pemeliharaan telah berakhir. Pekerjaan telah dikerjakan dan dipelihara dengan baik sesuai ketentuan dalam kontrak.

Demikian Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan untuk Paket Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas H. M. Yasin Limpo CS = 0,2 Km 1 Paket ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang Menyerahkan
Pihak Kedua

PT. Cadika Utama



H. KADIR MUHAMMAD
Direktur

Yang Menerima
Pihak Pertama,
Plt. Kepala Bidang Bina Marga
selaku Kuasa Pengguna Anggaran


ANDI SAHWAN MULIA RAHMAN, ST.
Pangkat : Pembina
Nip : 19691015 200604 1 010



**BERITA ACARA
PEMERIKSAAN FISIK DAN ADMINISTRASI
DALAM RANGKA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN**

**PAKET PEKERJAAN :
PRESERVASI JALAN RUAS H. M. YASIN LIMPO CS = 0,2 KM 1 PAKET**

**BIDANG BINA MARGA
KEGIATAN PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI
SUMBER DANA APBD TK. I PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN
2020**

PENYEDIA JASA :

PT. CADIKA UTAMA



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp. (0411) 448309
MAKASSAR - 90222

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN FISIK PEKERJAAN
DALAM RANGKA SERAH TERIMA AKHIR PEKERJAAN
PEKERJAAN PRESERVASI JALAN RUAS H. M. YASIN LIMPO CS = 0,2 KM 1 PAKET
NOMOR KONTRAK: 602.1/659/DISPU&TR-BM/VIII/2020 TGL 10 AGUSTUS 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 31.12.1/FHO/DISPU&TR-BM/XII/2021**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, dengan ini kami bermaksud melaporkan bahwa berdasarkan penilaian hasil pekerjaan pada konstruksi paket di bawah ini, kami laporkan bahwa Pekerjaan Fisik telah melewati masa pemeliharaan dan berikutnya telah dilakukan pemeliharaan seperti ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat kontrak. Adapun data pekerjaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Kegiatan	: Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Paket Pekerjaan	: Preservasi Jalan Ruas H. M. Yasin Limpo CS = 0,2 Km 1 Paket
Nomor/Tanggal Kontrak	: 602.1/659/DISPU&TR-BM/VIII/2020 Tanggal 10 Agustus 2020
Nama Penyedia Jasa	: PT. Cadika Utama
Nilai Kontrak	: Rp. 4.513.488.800,-

Setelah dilakukan pemeriksaan bersama di lapangan, maka kami laporkan bahwa Penyedia Jasa telah melakukan pemeliharaan pekerjaan sesuai yang disyaratkan dalam Kontrak (foto-foto kondisi setelah berakhir masa pemeliharaan) terlampir.

Demikian berita acara ini kami buat, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Penyedia
PT. CADIKA UTAMA



H. KADIR MUHAMMAD
Direktur

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

DWIJAYA WANDA, ST
Pangkat : Penata Muda Tk. I / III b
Nip : 19780130 201408 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov Sulawesi Selatan (sebagai laporan) di Makassar
2. Terlampir



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 90 Telp. (0411) 448309
MAKASSAR – 90222

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
DALAM RANGKA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
PEKERJAAN PRESERVASI JALAN RUAS H. M. YASIN LIMPO CS = 0,2 KM 1 PAKET
NOMOR KONTRAK: 602.1/659/DISPU&TR-BM/VIII/2020 TGL 10 AGUSTUS 2020
TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : 31.12.2/DISPU&TR-BM/XII/2021**

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan, Tim Evaluasi Persiapan dan Serah Terima mengadakan Pemeriksaan Administrasi dalam penyerahan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), daftar rincian pemeriksaan administrasi (Terlampir). Setelah diadakan pembahasan, maka kami sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

PASAL I

Untuk melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Administrasi dalam rangka penyerahan hasil pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), telah dibentuk Tim Evaluasi Persiapan dan Serah Terima Pertama, yang anggotanya tersusun dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Bidang Bina Marga.

PASAL II

Agenda Kegiatan Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan dalam rangka hasil penyerahan hasil Pekerjaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ini adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan Administrasi dalam rapat panitia dilaksanakan Tgl 31 Desember 2021

Bertempat di ruang Rapat Bina Marga.

PASAL III

Pemeriksaan Administrasi Pekerjaan Preservasi Jalan Ruas H. M. Yasin Limpo CS = 0,2 Km 1 paket berdasarkan ketentuan-ketentuan kontrak, dapat disimpulkan keseluruhannya administrasi telah terpenuhi persyaratan kontrak yang dituangkan dalam Daftar Hasil Pemeriksaan Administrasi.

PASAL IV

Daftar hadir dan lampiran-lampiran lainnya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Figure 4

Figure 4 shows the results of the simulation of the system. The figure is divided into two parts: (a) and (b). Part (a) shows the time response of the system for a step input. The plot shows the system output (y) versus time (t). The output starts at zero and rises to a steady-state value of approximately 1.0. Part (b) shows the frequency response of the system. The plot shows the magnitude (|G(jω)|) versus frequency (ω). The magnitude is constant at approximately 1.0 for all frequencies.