



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL.DR. RATULANGI No.81 TELP. 873482 - 872120 - 872836 - 874684 FAX 0411-830454

E-mail: rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 591/ RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022

Paket Pekerjaan: **Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes**

Jabatan : **Direktur**

Berkedudukan di : **Jl. DR. Ratulangi No.81, Makassar**

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan;

berdasarkan Surat Perjanjian nomor : 590/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama : **PT. Mari Bangun Nusantara**

Berkedudukan di : **Jl.Komp Buntusu Permai B1/5,Kota Makassar.**

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Ir.Hj.Rossmi**

selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: **Belanja Modal Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir**
2. Tanggal mulai kerja: **4 Juli 2022;**
3. Syarat-syarat pekerjaan: **sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;**
4. Waktu penyelesaian: **selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 30 Desember 2022;**
5. Denda: **Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari harga bagian kontrak yang belum dikerjakan sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak.**

Makassar, 4 Juli 2022

Untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji Provinsi Sulsel

PA/Direktur

drg. Abdul Haris Nawawi, M.Kes

Pangkat : **Pembina Utama Muda**

NIP. 19630624 199402 1 001

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **Pt. Mari Bangun Nusantara**

Penyedia

Ir. Hj. Rossmi
Direktur Utama