



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. Dr. Sam Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120-872836-874684 Fax : 83045
MAKASSAR

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN KONSTRUKSI
(PHO)

Pekerjaan : **PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR**
RSUD. LABUANG BAJI

Nomor Kontrak Awal : **590/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022**

Tanggal Kontrak Awal : **4 Juli 2022**

Nilai Kontrak Awal : **Rp. 14.145.520.000**

Addendum I : **900/5632./LB.03/XI/2022**

Addendum II : **-**

Lokasi : **RSUD. Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan**

Masa Pelaksanaan : **180 hari**

Tahun Anggaran : **2022**

PELAKSANA :

PT. MARI BANGUN NUSANTARA

Jln. Komp.Buntusu Permai B1/15 Makassar



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 81, Telp : (0411) 873482-872120-872836-874684 Fax : 83045
MAKASSAR

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN PERTAMA
PEMBANGUNAN LANJUTAN GEDUNG PARKIR
RSUD LABUANG BAJI
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 90/6078/LB.03/Renggar-1/XII/2022

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : drg. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
Jabatan : Pengguna Anggaran
Alamat : Jln. DR. Ratulangi No. 81 Makassar

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 13/I/TAHUN 2022 tanggal 3 Januari 2022, telah ditunjuk selaku Pengguna Anggaran RSUD. Labuang Baji, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

2. Nama : Ir. Hj. Rossmi
Jabatan : Direktur PT. Mari Bangun Nusantara
Alamat : Jl. Komp. Buntusu Permai B 1/5

Yang didirikan dengan Akte Notaris Nomor : 81 Tanggal 23 April 2022 oleh Notaris Fatmi Nuryanti,SH di Makassar. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT. MARI BANGUN NUSANTARA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**".

Berdasarkan :

1. Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 590/RSUDLB/GED-PARKIR-BLUD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA tentang Kontrak Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir.
2. Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pertama / Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir Nomor : 900/6040/LB.03/Renggar-1/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA untuk pertama kali menyerahkan Hasil Pekerjaan Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir tersebut kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menerima penyerahan tersebut.

2. Waktu pelaksanaan Pekerjaan 180 (seratus Delapan Puluh) hari Kalender sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dan Addendum Waktu.
3. Selama masa Pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib memelihara hasil Pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat seperti pada serah Terima Pertama pekerjaan.
4. Masa pemeliharaan pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak tanggal serah terima pertama dilaksanakan.
5. Serah terima Pekerjaan Akhir (FHO) akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2023

Demikian Berita Acara Serah terima Pertama pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
PT Mari Bangun Nusantara,



PT. MARI BANGUN NUSANTARA
Ir. Hj. Rossmi
Direktur

PIHAK PERTAMA
Pengguna Anggaran
RSUD Labuang Baji,



dr. Abd. Haris Nawawi, M.Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19630624 199402 1 001



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI

JL. DR. Ratulangi No.81 Telp 873482 – 872120 – 872836 - 874684 Fax : 0411 830454

E-mail : rumahsakitlabuangbaji@yahoo.co.id

MAKASSAR

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 751 /RSUDLB/BLUD/XII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh delapan Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. drg.Abdul Haris Nawawi,M,Kes :Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Jl.DR. Ratulangi No. 81 Makassar, sebagai Pihak Pengguna Anggaran dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ir.Hj Rossmi :Direktur PT.Mari Bangun Nusantara dalam hal ini Bertindak dan untuk atas nama Perusahaan tersebut sebagai Pihak Penyedia Jasa, dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah memeriksa secara teliti pelaksanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, sesuai Surat Adendum Kontrak Nomor 900/ 5632/LB-03/XI/2022 Tanggal 30 November 2022, dan hingga saat ini ternyata pekerjaan tersebut mencapai bobot Fisik Fisik 100 % (seratus persen).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.


Pihak Kedua :

PT.Mari Bangun Nusantara,


Ir.Hj.Rossmi
Direktur

Pihak Kesatu :

Direktur,


drg.Abdul Haris Nawawi,M,Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624.199402.1.001

PT. MARI BANGUN NUSANTARA

BERITA ACARA PENYERAHAN PEKERJAAN

Nomor : 06 /MBN/XII/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh delapan Bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. drg.Abdul Haris Nawawi,M,Kes :Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Jl.DR. Ratulangi No. 81 Makassar, sebagai Pihak Pengguna Anggaran dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ir.Hj Rossmiin :Direktur PT.Mari Bangun Nusantara dalam hal ini Bertindak dan untuk atas nama Perusahaan tersebut sebagai Pihak Penyedia Jasa, dan untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Telah menyerahkan pelaksanaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor (Pembangunan Lanjutan Gedung Parkir) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji, sesuai Surat Adendum Kontrak Nomor 900/ 5632/LB-03/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 dan hingga saat ini ternyata pekerjaan tersebut mencapai bobot Fisik 100 % (seratus persen)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pihak Kedua :

PT.Mari Bangun Nusantara



PT. MARI BANGUN NUSANTARA
Ir.Hj.Rossmiin
Direktur

Pihak Kesatu :

Direktur,



drg.Abdul Haris Nawawi,M,Kes
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19630624.199402.1.001