

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG




BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN DALAM
RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN
(STPP)

PAKET KEGIATAN
REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE
– SALAONRO DI KAB. SOPPENG

KONTRAKTOR	NOMOR BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN	TANGGAL
PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN	1715 /DISPU DAN TR- BM/XII/2022	16 DESEMBER 2022

TAHUN ANGGARAN 2022



PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN

JL. DATUK SULAEMAN NO. 1 KEL. LAPONGKODA KEC. TEMPE, SENGKANG - KAB. WAJO

Sengkang, 06 Desember 2022

Nomor : 010/PT-P88/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Serah Terima Pertama
Pekerjaan (STPP) Paket Rehabilitasi
Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge –
Salaonro di Kab. Soppeng

Kepada
Yth. Kepala Bidang Bina Marga
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Di-
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan telah selesainya pelaksanaan pekerjaan kegiatan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dengan Kontrak Nomor: 602.1/770/DISPU DAN TR-BM/VI/ 2022 tanggal 20 Juni 2022, dimana progress telah mencapai 100% (serratus persen) maka dari itu mohon kiranya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP).

Untuk menunjang pelaksanaan tersebut kami menugaskan:

1. Sudirman, ST. Bertugas sebagai General Superintendent
2. Musyafir, ST. Bertugas sebagai Manager Teknik
3. Ahmad Adiyatma, ST. Bertugas sebagai Pelaksana Jalan

Sebagai wakil kami untuk melaksanakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) tersebut.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Hormat kami
PT. Putra Delapan Delapan




Junwar Filqih, ST
Direktur Utama

Tembusan:

1. Konsultan Supervisi
2. Arsip



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

Makassar, 06 Desember 2022

Nomor : 1668.a/DISPU&TR-BM/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemeriksaan dan penilaian kelayakan
dalam rangka Serah Terima Pertama
Pekerjaan (STPP)**

Kepada
Yth. PPTK Rehabilitasi Jalan Ruas
Takkalalla – Cabbenge –
Salaonro di Kab. Soppeng
Di-
Tempat

Menanggapi Surat Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi PT. Putra Delapan Delapan Nomor: 010/PT-P88/XII/2022 Tanggal 06 Desember 2022 perihal Permohonan Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng, maka dengan ini Saudara kami tugaskan untuk melakukan Penilaian Kelayakan terhadap pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng untuk dapat dilakukan proses Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP).

Demikian surat penugasan ini kami sampaikan untuk segera dapat dilaksanakan dan mohon tanggapannya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Bidang Bina Marga,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Ir. H. SUMARTINI, MT

Pangkat Pembina / IV. a

Nip. 1

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sul-Sel (sebagai laporan) di Makassar
2. Kepala Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan
3. Penyedia Jasa PT. Putra Delapan Delapan
4. Konsultan Supervisi PT. Indra Cipta Dimensi
5. Peringgal

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI
PADA KEGIATAN REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE
– SALAONRO DI KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR KONTRAK: 602.1/770/ DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022

Nomor: 07/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tujuh** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Kantor Direksi Keet Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng, PPTK mengadakan rapat bersama-sama dengan Penyedia Jasa PT. Putra Delapan Delapan dan dan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov. Sul-Sel, telah mengadakan Pemeriksaan Administrasi bersama yang diselenggarakan pada Tanggal 07 Desember 2022 Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenegge – Salaonro di Kab. Soppeng Tahun anggaran 2022.

Pemeriksaan administrasi dilakukan terhadap lingkup pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas yang meliputi:

1. DPA
2. Engeneer Estimate (EE)
3. Owner Estimate (OE)
4. Gambar Rencana
5. Spesifikasi Teknis
6. Surat Penyampaian Dokumen Tender
7. Dokumen Penawaran
8. Dokumen Hasil Pemilihan
9. Berita Acara Persiapan Penandatanganan Kontrak
10. Surat Penunjukan Pelaksana Barang dan Jasa (SPPBJ)
11. Jaminan Pelaksanaan
12. Perjanjian/ Kontrak
13. Syarat Umum / Khusus
14. SPMK
15. Berita Acra Serah terima Lapangan (BASTL)
16. Pre Construction Meeting (PCM)
17. Mutual Check 0 (MC-0%)
18. Berita Acara MC-0%
19. Shop Drawing
20. Addendum CCO
21. Justifikasi Teknik CCO
22. Berita Acara Evaluasi Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak
23. Berita Acara CCO

24. Addendum Perpanjangan Kontrak
25. Justifikasi Teknik Perpanjangan Waktu
26. Berita Acara Evaluasi Panitia Peneliti Pelaksana Kontrak
27. Perpanjangan Jaminan Pelaksanaan
28. RKK/RMPK
29. Uji Lingkungan Hidup
30. Job Mix Design (JMD)
31. Job Mix Formula (JMF)
32. Trial
33. Uji Mutu/Uji Petik
34. Laporan Request Sheet
35. Laporan Cuaca
36. Laporan Harian
37. Laporan Mingguan
38. Laporan Bulanan
39. Back Up Quantity
40. Back Up Quality
41. Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate/MC-)
42. Final Quantity
43. Gambar Terlaksana / As Build Drawing
44. Dokumentasi 0%, 50% dan 100%.

Setelah diadakan pemeriksaan administrasi tersebut di atas maka dokumen administrasi dinyatakan telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui dan Menyetujui

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge –
Salaonro di Kab. Soppeng

Penyedia Jasa,
PT. Putra Delapan Delapan


JUNWAR FILOIH, ST
Direktur

Konsultan Pengawas,
PT. Indra Cipta Dimensi


ANDI A. RIDHA, ST
Supervision Engineer

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),


ASMAWATI, ST., MT.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

Makassar, 08 Desember 2022

Nomor : 08.a/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Pertama
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla –
Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng**

Kepada
Yth. Kepala Bidang Bina Marga
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Di-
Tempat

Setelah melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP) yang dilaksanakan tanggal 06 Desember 2022, maka bersama ini kami laporkan hal-hal yang perlu diperbaiki/disempurnakan sebagaimana Berita Acara Hasil Kunjungan Lapangan Pertama Pekerjaan dengan Nomor: 08/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022 (Terlampir).

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

ASMAWATI, ST., MT.
NIP. 19810208 20060412 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sul-Sel (sebagai laporan) di Makassar
2. Penyedia Jasa PT. Putra Delapan Delapan
3. Konsultan Supervisi PT. Indra Cipta Dimensi
4. Peringgal

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN KUNJUNGAN PERTAMA PEKERJAAN
PADA KEGIATAN REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE
- SALAONRO DI KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR KONTRAK: 602.1/770/ DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022

Nomor: 08/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Delapan** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Ruang Rapat Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng, PPTK mengadakan rapat bersama-sama dengan Konsultan Pengawas, Penyedia Jasa PT. Putra Delapan Delapan dan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemprov. Sul-Sel, telah mengadakan Pemeriksaan Lapangan Bersama Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng Tahun anggaran 2022.

Setelah diadakan pembahasan dalam rapat pada tanggal tersebut di atas, maka telah sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Setelah diadakan penilaian visual selama 1 (satu) hari terhadap tampilan visual hasil pelaksanaan, maka ditemukan beberapa kerusakan/cacat mutu/ kekurangan-kekurangan pekerjaan sesuai Daftar Kekurangan (Terlampir).
2. Sesuai dengan Hasil Pemeriksaan di atas, diputuskan periode perbaikan/Grace periode selama 4 (Empat) hari mulai tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022.
3. Selama periode tersebut, Penyedia Jasa harus menyelesaikan Pekerjaan rusak/kurang, sesuai dengan Daftar Kekurangan (terlampir) dari berita acara ini.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui dan Menyetujui

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge –
Salaonro di Kab. Soppeng

Penyedia Jasa,
PT. Putra Delapan Delapan


JUNWAR FILQIH, ST
Direktrur

Konsultan Pengawas,
PT. Indra Cipta Dimensi


ANDI ATHO MULYA RIDHA, ST
Supervision Engineer


Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),


ASMA WATI, ST., MT.
NIP. 1

LAMPIRAN KEKURANGAN PEKERJAAN

No.	STATION (STA)	Arah	KEKURANGAN / KERUSAKAN	FOTO KERUSAKAN
SEGMENT 1				
1.	0+025	Kiri	Genangan pada bahu jalan	
2.	0+026	Kanan	Genangan pada badan jalan	
3.	0+051	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	
4.	0+101	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	
5.	0+170	Kiri	Genangan pada bahu jalan	

6.	0+180	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	
7.	0+250	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	
8.	0+307	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	
9.	0+415	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	
10.	0+627	Kanan	Keretakan pada bahu jalan	

11.	0+760	Kiri	Keretakan pada bahu jalan	
12.	0+840	Kiri	Keretakan pada bahu jalan	
13.	1+080	Kiri	Genangan pada bahu jalan	
14.	1+147	Kiri	Genangan pada bahu dan badan jalan	
15.	1+410	Kiri	Keretakan pada bahu jalan	

16.	1+805	Kiri	Perbaiki pasangan batu	
17.	1+850	Kiri	Keretakan pada bahu jalan	
18.	2+215	Kanan	Pembersihan bahu	
19.	2+225	Kiri	Pembenahan pasangan batu terlalu tinggi	
SEGMENT 2				
20.	0+273	Kiri	Keretakan pada bahu jalan	

21.	0+295	Kiri	Keretakan pada bahu jalan	
-----	-------	------	---------------------------	--



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

DAFTAR HADIR

Acara : Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kunjungan Pertama
Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab.
Soppeng
Hari/Tanggal : Kamis, 08 Desember 2022
Waktu : 10.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Rapat Bidang Bina Marga

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
UNSUR PENGGUNA JASA			
1.	Asmawati, ST., MT	PPTK	
2.	A. Reza Syahputra, ST, MT	Staf Teknis	
3.	La Saing	Pengawas Lapangan DPUTR Pemrov. Sulsel	
PENYEDIA JASA			
1.	Sudirman, ST	General Suprintendent	
2.	Musyafir, ST	Manager Teknik	
3.	Ahmad Adiyatma, ST	Pelaksana Jalan	



PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

Makassar, 9 Desember 2022


Nomor : 1681/DISPU&TR-BM/XII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penyempurnaan Pekerjaan**

Yth. Kepada
Direktur
PT. Putra Delapan Delapan
Di-
Tempat

Sehubungan dengan Surat PPTK Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge - Salaonro di Kab. Soppeng Nomor: 08.a/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022 Tanggal 08 Desember 2022 perihal Laporan Hasil Kunjungan Lapangan Pertama Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge - Salaonro di Kab. Soppeng, maka dengan ini kami sampaikan untuk segera menyempurnakan semua item pekerjaan (Daftar Terlampir).


Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Bidang Bina Marga,
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran


Ir. Hj. SUMARTINI, MT
Pangkat Pembina / IV. a
Nip. 196

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sul-Sel (sebagai laporan) di Makassar
2. PPTK Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng di Tempat
3. Pengawas DPUTR Pemprov Sul-Sel Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng di Tempat
4. Peringgal



PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN

JL. DATUK SULAEMAN NO. 1 KEL. LAPONGKODA KEC. TEMPE, SENGKANG - KAB. WAJO

Makassar, 13 Desember 2022

Nomor : 015/ PT-P88/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan
Perbaikan Kunjungan Lapangan
Pertama Serah Terima Pertama
Pekerjaan**

Yth. Kepada
Kepala Bidang Bina Marga
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Merujuk Surat Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dengan Nomor: 1681/DISPU&TR-BM/XI/2022 Tanggal 09 Desember 2022 Perihal Penyempurnaan Pekerjaan, bersama ini Kami sampaikan bahwa telah diadakan perbaikan terhadap hasil kunjungan lapangan pertama, untuk itu kami mohon dapat dilaksanakan kunjungan lapangan kedua dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (SSTP).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Penyedia Jasa,
PT. Putra Delapan Delapan

Junwar Filqih, ST
Direktur

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sul-Sel (sebagai laporan) di Makassar
2. PPTK Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng di Tempat
3. Pengawas DPUTR Pemprov Sul-Sel Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng di Tempat
4. Pertinggal

BERITA ACARA
HASIL PEMERIKSAAN PEKERJAAN KUNJUNGAN KEDUA
KEGIATAN REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE -
SALAONRO DI KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR KONTRAK: 602.1/770/ DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022

Nomor: 14/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat Belas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Kunjungan Pertama dan Berita Acara Pemeriksaan Administrasi pada lokasi Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng hari Sabtu tanggal 08 Desember 2022 kami laporkan bahwa Pekerjaan Fisik pada lokasi Segmen 1 Km 158+070 sampai dengan Km 160+300 dan Segmen 2 Km 163+400 sampai dengan Km 164+400 telah selesai 100% (Seratus) persen, secara administrasi telah lengkap dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan tidak mengalami keterlambatan pekerjaan dan tidak dikenakan denda keterlambatan.

Setelah diadakan pembahasan dalam rapat pada tanggal tersebut di atas, maka telah sepakat untuk mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Setelah diadakan pemeriksaan atas perbaikan terhadap aspek visual pada masa Grace Periode, Penyedia Jasa telah menyelesaikan Pekerjaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Penyedia Jasa telah menyelesaikan perbaikan atas hasil pekerjaan yang rusak/kurang sesuai dengan Daftar Kekurangan (terlampir) dari berita acara ini.
3. Sesuai dengan hasil penilaian perbaikan tersebut di atas, diputuskan bahwa pekerjaan telah diselesaikan 100% oleh Penyedia Jasa, memenuhi kesesuaian dari segi kualitatif dan kuantitatif yang berdasarkan pengujian dan data yang disajikan serta memenuhi ketentuan administrasi, sebagaimana yang tertera dalam lampiran.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui dan Menyetujui

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge –
Salaonro di Kab. Soppeng

Penyedia Jasa,
PT. Putra Delapan Delapan






JUNWAR FILOQIH, ST
Direktrur

Konsultan Pengawas,
PT. Indra Cipta Dimensi



ANDI ATHO MUH. RIDHA, ST
Supervision Engineer

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),



ASMAWATI ST., MT.
NIP. 19810608 200604 2 025

3. Kontraktor Pelaksana tetap bertanggungjawab terhadap kerusakan fisik pekerjaan dan kekurangan dokumen termasuk apabila ditemukan kesalahan, kekurangan ataupun kelebihan dari hasil perhitungan dalam pembuatan back up data dan laporan.
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
5. Masa Pemeliharaan ditetapkan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender, dimulai dari tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan 16 Desember 2023.
6. Selama masa pemeliharaan kontraktor pelaksana wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Hasil Pekerjaan.
7. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100% ini akan dilaksanakan kembali sebelum masa pemeliharaan akan berakhir.
8. Kontraktor pelaksana PT. Putra Delapan Delapan tetap bertanggung jawab atas segala kelebihan pembayaran dan wajib mengembalikan segala bentuk temuan dari inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan maupun dari Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya apabila dikemudian hari terdapat temuan dari hasil pemeriksaan mereka.
9. Pekerjaan dinyatakan selesai 100% pada Tanggal 16 Desember 2022.

Demikian Berita Acara ini ditandatangani pada hari tanggal tersebut di atas, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mengetahui dan Menyetujui

Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge –
Salaonro di Kab. Soppeng

Penyedia Jasa,
PT. Putra Delapan Delapan



JUNWAR FILQIH, ST
Direktrur

Konsultan Pengawas,
PT. Indra Cipta Dimensi



ANDI ATHO MULI RIDHA, ST
Supervision Engineer

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK),

^ ^ 1

ASMAWAH, ST, MT.
NIP. 190 025



PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

Makassar, 13 Desember 2022

Nomor : 1689/DISPU&TR-BM/XII/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Penilaian Hasil Perbaikan Pelaksanaan
Pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas
Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab.
Soppeng Dalam Rangka Serah Terima
Pertama Pekerjaan (STPP)**

Kepada
Yth. PPTK Rehabilitasi Jalan Ruas
Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di
Kab. Soppeng
Di-
Tempat

Menunjuk Surat Penyedia Jasa PT. Putra Delapan Delapan Nomor: 015/ PT-P88/XII/2022 Tanggal 13 Desember 2022 perihal Penyelesaian Pelaksanaan Pekerjaan Perbaikan Kunjungan Lapangan Pertama Serah Terima Pertama Pekerjaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng, bahwa telah diadakan perbaikan terhadap hasil kunjungan lapangan pertama dan agar kiranya dilakukan kunjungan kedua dalam rangka pemeriksaan perbaikan terhadap hasil kunjungan pertama.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Kepala Bidang Bina Marga,
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran


Ir. Hj. SUMARTINI, MT
Pangkat : Pembina / IV. A
Nip. 1

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sul-Sel (sebagai laporan) di Makassar
2. Direktur PT. Putra Delapan Delapan di Tempat
3. Pengawas DPUTR Pemprov Sul-Sel Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng di Tempat
4. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

Makassar, 16 Desember 2022

Nomor : 16/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022
Lampiran : -
Perihal : **Pemeriksaan Pekerjaan 100% Paket
Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla –
Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng**

Kepada,
Yth. Kepala Bidang Bina Marga
selaku Kuasa Pengguna
Anggaran
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Penilaian Hasil Pekerjaan pada kunjungan kedua ke lokasi pekerjaan pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2022 untuk Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng, kami laporkan bahwa Pekerjaan Fisik pada lokasi Segmen 1 Km 158+070 sampai dengan Km 160+300 dan Segmen 2 Km 163+400 sampai dengan Km 164+400 telah selesai 100% (Seratus) persen dan secara administrasi telah lengkap dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender dan tidak mengalami keterlambatan pekerjaan dan tidak dikenakan denda keterlambatan.

Maka diputuskan bahwa Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng **telah Selesai, Hasil Pekerjaan Dapat Diterima** dan dilanjutkan dengan **Masa Pemeliharaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) Hari Kalender** sesuai dalam kontrak, terhitung mulai tanggal **Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.**

Demikian tanggapan kami sampaikan untuk menjadi bahan masukan guna pelaksanaan Serah Terima Pekerjaan yang dimaksud. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK),

ASMAWATI, ST., MT.

NIP. 19

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Prov.Sul-Sel (sebagai laporan) di Makassar
2. Direktur PT. Putra Delapan Delapan di Tempat
3. Pengawas DPUTR Pemprov Sul-Sel Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng di Tempat
4. Peringgal

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN 100%
KEGIATAN REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE –
SALAONRO DI KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 16/PPTK-TKL-CBG-SLR/XII/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas Bulan Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** berdasarkan surat Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Nomor: 1668.a/DISPU&TR-BM/XII/2022 Tanggal 06 Desember 2022 Perihal **Pemeriksaan dan penilaian kelayakan dalam rangka Serah Terima Pertama Pekerjaan (STPP)**, maka dengan ini kami melaporkan bahwa setelah melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan pada ruas tersebut yang dilaksanakan oleh PT. Putra Delapan Delapan dinyatakan pekerjaan Fisik dan Administrasi telah selesai 100% sesuai dengan syarat-syarat kontrak sebagai berikut:

Paket Pekerjaan	: Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng
Nomor / Tgl Kontrak	: 602.1/770/DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tgl. 20 Juni 2022
Nomor/Tgl. Addendum Kontrak	: ADD.01/602.1/770/DISPU DAN TR-BM/IX/2022 Tgl. 06 September 2022
Penyedia Jasa	: PT. Putra Delapan Delapan
Nilai Kontrak	: Rp. 14.160.370.466,-
Konsultan Pengawas	: PT. INDRA CIPTA DIMENSI

Setelah mengadakan penilaian secara menyeluruh terhadap lingkup pekerjaan seperti yang tercantum dalam kontrak sebagaimana tersebut di atas yang meliputi:

1. Pengamatan Fisik Lapangan Secara Visual
2. Pemeriksaan Kelengkapan Administrasi antara lain:
 - a. Pemeriksaan Fisik 100%
 - b. Dokumen rencana pengadaan
 - c. Dokumen Program Penganggaran
 - d. Surat Penetapan KPA/PPK
 - e. Dokumen Kontrak dan Perubahannya
 - f. Jaminan-jaminan
 - g. Shop Drawing
 - h. Laporan Kendali Mutu
 - i. Laporan Quantity dan Quality
 - j. Laporan Monthly Certificate, Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, Laporan Harian
 - k. As Build Drawing
 - l. Dokumen dan data penunjang lainnya

Maka dengan ini kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Kontraktor pelaksana PT. Putra Delapan Delapan telah menyelesaikan pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dengan progres pekerjaan 100% (seratus persen) dengan baik.
2. Kontraktor pelaksana telah melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan sesuai syarat-syarat umum kontrak.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

**BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA
PAKET REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE – SALAONRO DI
KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 1715/DISPU DAN TR-BM/XII/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **JUNWAR FILQIH, ST**
Alamat : Jln
Wt.,
Jabatan : Direktur **PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN**

Berdasarkan Akte Notaris Andi Mamminanga, SH., M.Kn. No. 02 Tanggal 20 Juni 2019 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir. Hj. SUMARTINI, MT.**
Alamat : Jalan. A.P Pettarani No. 90 Makassar.
Jabatan : Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7/I/TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Kontrak Nomor 602.1/770/DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian Kontrak pemborongan pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dan perubahannya.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dengan Nomor: 16/PPTK-TKL-CBG-SLR/2022 tanggal 16 Desember 2022.

3. Pasal 31.1 Syarat – Syarat Umum Kontrak tentang Serah Terima Pekerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Sementara Pekerjaan Pemborongan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima Penyerahan tersebut.
2. Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, dimulai sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan.
4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.
5. Serah Terima Akhir Pekerjaan ini akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,

Ir. HJ. SUMARTINI, MT.
Nip. 1

Yang menyerahkan
Pihak Pertama,


JUNWAR FILOIH, ST
Direktur



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jl. A.P. Pettarani No. 90 Telp./ Fax. (0411) 448309 Makassar, 90222

**BERITA ACARA SERAH TERIMA SEMENTARA
PAKET REHABILITASI JALAN RUAS TAKKALALLA – CABBENGE – SALAONRO DI
KAB. SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Nomor : 1715/DISPU DAN TR-BM/XII/2022

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Enam Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua puluh Dua**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **JUNWAR FILQIH, ST**
Alamat : J
Wajo
Jabatan : **Direktur PT. PUTRA DELAPAN DELAPAN**

Berdasarkan Akte Notaris Andi Mamminanga, SH., M.Kn. No. 02 Tanggal 20 Juni 2019 selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Ir. Hj. SUMARTINI, MT.**
Alamat : Jalan. A.P Pettarani No. 90 Makassar.
Jabatan : **Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Provinsi Sulawesi Selatan selaku Kuasa Pengguna Anggaran**

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 7/I/TAHUN 2022 Tanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Kontrak Nomor 602.1/770/DISPU DAN TR-BM/VI/2022 Tanggal 20 Juni 2022 antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua tentang Surat Perjanjian Kontrak pemborongan pekerjaan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dan perubahannya.
2. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100% Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng dengan Nomor: 16/PPTK-TKL-CBG-SLR/2022 tanggal 16 Desember 2022.

3. Pasal 31.1 Syarat – Syarat Umum Kontrak tentang Serah Terima Pekerjaan.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pihak Kedua untuk pertama kali menyerahkan Hasil Sementara Pekerjaan Pemborongan Paket Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng Kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima Penyerahan tersebut.
2. Waktu Pelaksanaan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jalan Ruas Takkalalla – Cabbenge – Salaonro di Kab. Soppeng selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.
3. Masa pemeliharaan ditetapkan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender, dimulai sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan.
4. Selama masa pemeliharaan Pihak Kedua wajib memelihara hasil pekerjaan tersebut sehingga kondisi tetap seperti pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan.
5. Serah Terima Akhir Pekerjaan ini akan dilaksanakan setelah masa pemeliharaan berakhir.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
Pihak Kedua,

Ir. H. SUMARTINI, MT.
Nip. 197

Yang menyerahkan
Pihak Pertama,

JUNWAR FILOIH, ST
Direktur