

# LAPORAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan penyediaan jaringan internet (fiber optik) dan peningkatan kapasitas bandwidth. Pekerjaan meliputi pengecekan perangkat, penataan kabel jaringan, instalasi perangkat pendukung, serta uji kecepatan internet. Kegiatan dilaksanakan oleh tim teknis dengan rincian sebagai berikut: 1. Pengecekan perangkat dan konfigurasi di ruang kerja. 2. Penataan kabel jaringan pada rak server dan titik distribusi. 3. Pemeriksaan jalur kabel dan perangkat repeater di luar gedung. 4. Instalasi dan pengujian jaringan pada beberapa titik lokasi. 5. Uji coba kecepatan internet dengan hasil rata-rata download 526,7 Mbps dan upload 56,53 Mbps. Dengan demikian, pekerjaan penyediaan layanan internet telah selesai dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan.





